

Утверждаю:


Глава Республики Коми


С.А. Гапликов

«__» _____ 201_ года

Утверждаю:

Председатель Правления
ПАО «Газпром»


А.Б. Миллер


«__» _____ 201_ года

ПЛАН-ГРАФИК
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016-2018 ГОДЫ
РЕСПУБЛИКА КОМИ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром газомоторное топливо»


М.В. Лихачев

«__» _____ 201_ года

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»


К.Г. Селезнев

«__» _____ 201_ года

| № п/п | Наименование объекта | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|------|------|--------|--|---|----------------------|------|--------|-------------------------|--|-------------------|-----|--|--|----------------------|--------|
| | | ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | по состоянию на 01.02.2017 г., в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ" | | | | | | Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети) | | | | Домовладения (квартиры) | | | | Котельные | | | |
| | | Протяженность | Период работ* | | | | | Протяженность | Период строительства | | | Количество | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)*** | Период подготовки | | Количество | Количество (согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона)*** | Период строительства | |
| км | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | | Строительно-монтажные работы (СМР)** | | км | начало | окончание | | шт. | шт. | начало | | | окончание | шт. | | | шт. | начало |
| | 6 | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС "Крутянская" до ГРС "Ярега" с отводами к ГРП п.Водный и ГРП-1 п. Шудаяг в г. Ухта Республики Коми (2 этап: Газопровод к ГРП п.Шудаяг) (перекладка) | 3,5 | 2014 | | | | 2018 | | | | 2018 | 2019 | | | Год ввода в эксплуатацию - 1956г. Основание - газопровод 60 лет, увеличение пропускной способности для обеспечения потребителей ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Ярегского НГТМ в объеме 880 млн. м3/год (120 тыс. м3/ч). Переключение действующих потребителей | | | |
| 7 | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС "Крутянская" до ГРП "Блок-Пост" в г. Ухта Республики Коми (2-й этап: Газопровод от поворота на ГРС "Ярега" до ГРП "Блок-Пост") (перекладка) | 4,5 | 2012 | 2018 | 2018 | 2019 | Год ввода в эксплуатацию - 1948г. Основание - газопровод старше 60 лет, обеспечение надежности газоснабжения Ухтинского промузла (Ухтинская ЦВК, Ухтинская ТЭЦ). Переключение действующих потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС "Крутянская" до ГРС "Ярега" с отводами к ГРП п.Водный и ГРП-1 п. Шудаяг в г. Ухта Республики Коми (3 этап: Газопровод к ГРП п.Водный) (перекладка) | 8,8 | 2012 | 2018 | 2018 | 2019 | Год ввода в эксплуатацию - 1956г. Основание - газопровод 60 лет. Обеспечение надежности газоснабжения Ухтинского промузла (закольцовка ГРС «Куратово», ГРС «Ярега», ГРС «Водный», ГРС «Крутянская»). Переключение действующих потребителей | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Газопровод-отвод к ГРС Пажга (10,0 тыс.м.куб/час) | 23,5 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 10 | Газопровод межпоселковый от ГРС Пажга к н.п. Пажга, Гарынский, Гарья, Ньючим, Шошка, Граддор Сыктывдинского района | 23,4 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 90,7 | 2016 | 2020 | 1814 | 1930 | 2016 | 2020 | 5 | 5 | 2016 | 2020 | | |
| 11 | Газопровод-отвод к ГРС Визинга(7,5 тыс.м.куб/час) | 44,1 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 12 | Газопровод межпоселковый от ГРС Визинга до с. Визинга, Кольель, Первомайский, Куниб, Шорсай, Межадор, Мелешор Сысольского района | 25,9 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 88,7 | 2016 | 2020 | 1773 | 3789 | 2016 | 2020 | 6 | 11 | 2016 | 2020 | | |
| | ГРС Сыктывкар (новая) (144,7 тыс.м.куб/час) - ПАО Газпром | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Газопровод межпоселковый к н.п. Корткерос с отводами на н.п. Седькыреж (МО Сыктывкар), Лемью (Сыктывдинский район), Визябож, Додзь Корткеросского района | 50,4 | 2016 | 2018 | 2018 | 2020 | 69,1 | 2016 | 2020 | 1382 | 2201 | 2016 | 2020 | 6 | 6 | 2016 | 2020 | | |
| 14 | Газопровод-отвод к ГРС Каджером (0,829 тыс.м.куб/час) | 0,7 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 15 | Газопровод межпоселковый от ГРС Каджером к н.п. Каджером МО г. Печора | 0,9 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 16,1 | 2017 | 2020 | 425 | 676 | 2017 | 2020 | 1 | 2 | 2017 | 2020 | | |
| 16 | Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми | 15,0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 17 | Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г.Воркута Республики Коми | 17,0 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 | Газопровод-отвод и ГРС г. Емва - тепловой комплекс "Княжпогостский" Республики Коми | 0,5 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 19 | Газопровод межпоселковый от ГРС г. Емва до - теплового комплекса "Княжпогостский" | 0,4 | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2017 | 2020 | | |

*Сроки начала и окончания работ подлежат уточнению по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

**Сроки начала и окончания строительства подлежат уточнению по факту получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и проведения конкурентных процедур на выполнение строительно-монтажных работ

***Администрация обеспечивает 100% подготовку потребителей к приему газа (газификация домовладельных и котельных) до 2030 г. согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации региона

****Обеспечить техническую возможность подачи газа в сентябре 2018 года

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:

- 1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.
- 1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.
- 1.3. ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации, при информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.
- 1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.
- 1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

2. Администрация (Правительство) обеспечивает:

- 2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».
- 2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансового планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации, включенным в раздел «объекты проектирования (ПИР будущих лет)».
- 2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлечения средств населения, с учетом принятия мер социальной поддержки малоимущим гражданам, подключение (врезку или присоединение).
- 2.4. За счет средств населения строительство внутридворовых газопроводов до цоколя домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.
- 2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.
- 2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее - ППТ и ПМТ):
- внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования;
- принятие уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ;
- выдачу уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления технических заданий на разработку ППТ и ПМТ;
- проведение в предусмотренных законом случаях публичных слушаний и согласований ППТ и ПМТ;
- принятие уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений об утверждении разработанных ППТ и ПМТ;
- изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах, определенных при проектировании.
- 2.7. Компенсацию затрат понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом-графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе правительства региона.
- 2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников, привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

Согласовано:

Заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми

 К.Г. Лазарев

«__» _____ 2017 года

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям
ООО «Газпром межрегионгаз»

 А.С. Еркулов

«__» _____ 2017 года

Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар»

 П.А. Курлыгин

«__» _____ 2017 года

Заместитель генерального директора
ООО «Газпром инвестгазификация»

 Д.С. Саврухин

«__» _____ 2017 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Коми

 /С.А. Гапликов/

« ____ » _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром газомоторное топливо»


_____ /М.В. Лихачев/
« ____ » _____ 2017 г.


**План-график синхронизации мероприятий
по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа
в качестве моторного топлива в Республике Коми на период 2018-2022 гг.
(дорожная карта)**

Объекты газозаправочной инфраструктуры (КПГ) Республики Коми

Инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры

| Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС) | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| ООО "Газпром газомоторное топливо" | 40,0 | 100,0 | 0,0 |

Поиск земельных участков и строительство объектов газозаправочной инфраструктуры с вводом объектов в эксплуатацию в 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование объекта строительства | ООО "Газпром газомоторное топливо" | | | Правительство Республики Коми | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|--|--|-----------|
| | | Проектная мощность тыс. нм3/год | период строительства | | Оказание содействия предприятиям Республики Коми в обеспечении объема потребления КПГ тыс. нм3/год | период мероприятий по стимулированию потребления КПГ на транспорте | |
| | | | начало | окончание | | начало | окончание |
| 1 | АГНКС-2, г. Сыктывкар, ул. Колхозная | 5 913 | 2018 | 4 кв 2019 | 2 400 | дек.2019 | дек.2020 |
| | | | | | 3 800 | дек.2020 | дек.2021 |
| | | | | | 4 100 | дек.2021 | дек.2022 |

Обязательства сторон*

ООО "Газпром газомоторное топливо" обеспечивает:

1. Проектирование и строительство АГНКС – в соответствии со сроками, определенными данной Дорожной картой.
2. Внесение предложений по стимулированию использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива посредством применения мер поддержки информационного, налогового, экономического и правового характера.
3. Комплексную информационно-рекламную поддержку развития рынка газомоторного топлива, в том числе разработку и распространение материалов, направленных на популяризацию использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.
4. Реализацию маркетинговых акций, направленных на стимулирование интереса потенциальных потребителей к переоборудованию транспортных средств на газомоторное топливо.
5. Рассмотрение предложений Правительства Республики Коми касательно размещения АГНКС.
6. Участие в совещаниях рабочей группы по решению вопросов развития рынка газомоторного топлива в Республике Коми.

Правительство Республики Коми:

1. Оказывает содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми в оформлении необходимой разрешительной документации для строительства и ввода объектов в эксплуатацию, проведении всех необходимых согласований документов для строительства АГНКС
2. Оказывает содействие в вопросах стимулирования использования природного газа в качестве моторного топлива посредством применения мер поддержки налогового, экономического и правового характера, в том числе:
 - 2.1 инициирует внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Коми в части снижения ставок транспортного налога для владельцев автотранспортных средств на сжиженном природном газе (далее - КПГ);
 - 2.2 рассмотрение возможности создания стимулирующих условий для топливных компаний при строительстве и эксплуатации автозаправочных станций, производящих и реализующих КПГ, включая вопросы снижения ставок арендной платы;
 - 2.3 рассмотрение возможности реализации мер правовой, финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса газомоторной инфраструктуры;
 - 2.4 инициирует рассмотрение вопроса о внесении изменений в нормативные правовые акты Республики Коми, регламентирующие закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, предусматривающие указание в конкурсной документации в качестве критерия условия о наличии у участника закупки транспортных средств, оснащенных сертифицированным оборудованием для использования на нем газомоторного топлива или наличия транспортных средств на газомоторном топливе:
 - в выборе исполнителя по обращению с твердыми коммунальными отходами;
 - в выборе исполнителя на оказание услуг по предоставлению услуг для обеспечения транспортного обслуживания населения и предоставления качественных услуг пассажирского транспорта, выборе перевозчиков на маршрутах общественных, садовых, городских, пригородных, междугородних, муниципальных и межмуниципальных транспортных перевозок;
 - в выборе исполнителей на содержание и обслуживание дорог, проездов, улиц, развития улично-дорожной сети, капитального ремонта дорог, благоустройства, развития системы дождевой канализации и т.д.;
- при согласовании и утверждении инвестиционных и производственных программ исполнителей по обращению с твердыми коммунальными отходами, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, с обязательным определением источников, размеров финансирования мероприятий по достижению критериев уровня наличия газомоторной техники.
3. Оказывает содействие предприятиям и организациям Республики Коми (в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми) в переводе автотранспортных средств на использование КПГ и в приобретении автотранспортных средств на КПГ, для достижения целевых показателей в объеме потребления КПГ, определенной данной Дорожной картой, в том числе за счет приобретения газоболлонной техники в рамках федеральной программы субсидирования.
4. Проводит совещания рабочей группы по решению вопросов развития рынка газомоторного топлива в Республике Коми.

*Классификация основных типов автотранспортных средств и ориентировочный расход топлива:

| Тип транспортного средства | Расход топлива на 100 км. |
|---|---------------------------|
| Легковые автомобили (класс M1) | 7-12 м ³ |
| Грузовые автомобили (класс N1, N2, N3) | |
| 1. легкий коммерческий транспорт (класс N1, масса не более 3,5т.) | 12-20 м ³ |
| 2. городской грузовой транспорт (класс N2, масса от 3,5 до 12 т.) | 20-40 м ³ |
| 3. магистральный грузовой транспорт (класс N3) | 45-65 м ³ |
| Автобусы (класс M2, M3) | |
| 1. автобусы малого класса (класс M2) | 18-23 м ³ |
| 2. автобусы среднего класса (класс M3) | 30-35 м ³ |
| 3. автобусы большого класса (класс M3) | 45-55 м ³ |
| 4. автобусы особо большого класса (класс M3) | 65 м ³ |

*Настоящий План-график синхронизации мероприятий является организационным документом и не налагает на Стороны каких-либо финансовых, юридических и иных обязательств.

Лист согласования

Правительство Республики Коми

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Республики
Коми - министр промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми


_____/Н.Н. Герасимов/

« ____ » _____ 2017 г.

Инвестор ООО "Газпром газомоторное топливо"

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам

_____/Д.Г. Корниенко/

« ____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству

_____/А.И. Денищук/

« ____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО


Заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами власти и
реализации зарубежных проектов

_____/Д.Ю. Воробьев/

« ____ » _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала ООО "Газпром
газомоторное топливо"
в г. Санкт-Петербург


_____/Ю.В. Дубров/


« ____ » _____ 2017 г.

Лист согласования

Правительство Республики Коми

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства Республики
Коми - министр промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми



/И.Н. Герасимов/

«__» _____ 2017 г.

Инвестор ООО "Газпром газомоторное топливо"


СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам


/Д.Г. Корниенко/
«__» _____ 2017 г.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству


/А.И. Денищин/
«__» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
взаимодействию с органами власти и
реализации зарубежных проектов


/Д.Ю. Воробьев/
«__» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала ООО "Газпром
газомоторное топливо"
в г. Санкт-Петербург

_____/Ю.В. Дубров/
«__» _____ 2017 г.


/И.В. Смирнова


/Д.О. Средин


/Д.Ю. Воробьев